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Glosa N° 05: Programas de Recuperación Ambiental y Social 
 
El Ministerio del Medio Ambiente informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, sobre los fondos estatales invertidos y de este 
Ministerio, en las denominadas zonas de sacrificio en Chile, orientados a generar descontaminación. 
Se deberán detallar indicadores, principales fuentes de contaminación, evaluaciones de recursos 
involucrados, y cronogramas de trabajo. Además, informar la efectividad de las acciones realizadas 
que logren la reducción de los niveles de contaminación. Este informe debe estar en un documento 
único, referido al tema en cuestión y deberá ser acompañado de su respectiva versión digital. 

 
 
1. Antecedentes 
 
En nuestro país existen ciertos territorios que concentran, de manera evidente, un grave deterioro de 
las matrices ambientales, evidenciando problemas históricos, actuales y contingentes de 
contaminación ambiental y ecológica, los cuales se han visto agravados por la crisis climática.  
 
Desde el año 2015 en adelante, el Ministerio del Medio Ambiente se ha hecho cargo de la situación de 
afección anterior, liderando el desarrollo de una política pública que pretende avanzar un proceso de 
transformación profunda de recuperación ambiental y social de estos territorios ambientalmente 
vulnerables o auto denominados “zonas de sacrificio ambiental”, haciéndose cargo, de cara a la 
ciudadanía y de la mano de los propios actores de estos territorios, a través de la conformación de una 
gobernanza, para identificar aquellos problemas históricos, actuales y contingentes de contaminación 
ambiental y ecológica que se han visto agravados por la crisis climática, y de los conflictos socio-
ambientales derivados de aquellos. Por lo anterior, junto con identificar los principales problemas, se 
consensuaron medidas de solución, de forma que su implementación permita que los territorios 
transiten hacia una condición de transformación positiva, en todos sus aspectos, incorporando la 
justicia ambiental, social, y la equidad territorial en los objetivos de recuperación que tienen las 
acciones de esta política pública. Lo anterior, estableciendo instancias de participación y de diálogo 
democrático, armónico y de acuerdos permanentes entre los organismos del Estado, la Sociedad Civil, 
las Empresas y la Academia, teniendo un enfoque ciudadano de gestión ambiental regional y local 
permanente, donde el monitoreo, la reportabilidad y la comunicación oportuna de la información 
hacia los grupos de interés, es un factor relevante. Esta política pública construida en forma 
participativa, desde su diseño, ha sido denominada “Programas para la Recuperación Ambiental y 
Social (PRAS) en Territorios Ambientalmente Vulnerables” y, mediante una decisión política, se ha 
venido desarrollando en las comunas de Huasco, Quintero, Puchuncaví y Coronel. 
 
El trabajo de elaboración de los PRAS concluyó, finalmente, con un documento por cada territorio, 
donde se identifican y priorizan desafíos territoriales, objetivos de recuperación a alcanzar y medidas 
de recuperación a ser implementadas, agrupadas en componentes ambientales, sociales y también 
medidas transversales, todas las cuales responden a las aspiraciones de los ciudadanos de avanzar en 
la TSEJ de sus territorios. 
 
Actualmente las medidas de TSEJ definidas para los PRAS, separadas por componente, se muestran en 
las siguientes figuras: 
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Para el PRAS de Huasco, las 
medidas de TSEJ son 67 y 
estas abordan las temáticas 
que se muestran en la 
figura, de las cuales 37 
medidas corresponden a la 
dimensión ambiental del 
PRAS (55% del total de 
medidas). 

 
 
 

Para el PRAS de Quintero-
Puchuncaví, las medidas de 
TSEJ son 123 y estas 
abordan las temáticas que 
se muestran en la figura, de 
las cuales 54 medidas 
corresponden a la 
dimensión ambiental del 
PRAS (44% del total de 
medidas). 
 

 
 

Para el PRAS de Coronel, las 
medidas de TSEJ son 95 y 
estas abordan las temáticas 
que se muestran en la 
figura y de las cuales 51 
medidas corresponden a la 
dimensión ambiental del 
PRAS (54% del total de 
medidas). 

 
 
Para implementar el trabajo de los PRAS y las demás medidas de mitigación o reparación para las 
comunas de Tocopilla, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Til Til, Coronel y otros territorios vulnerables que 
se definan, la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2023 asignó al Ministerio del Medio 
Ambiente recursos presupuestarios por un monto total de M$910.879, lo que en conjunto con un 
trabajo de coordinación intersectorial, centralizado en el Comité Interministerial de TSEJ, está 
permitiendo avanzar en la TSEJ de estos territorios, a través de la recuperación ambiental y social. 
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2. Indicadores y evaluaciones 
 
Las actividades consideradas en la fase actual del programa PRAS consideran; la evaluación del grado 
de cumplimiento de las medidas; evaluar los resultados en forma periódica e integrada; detectar 
problemas o incidentes que requieran redefinición o corrección oportuna para evitar retrasos o 
incumplimientos; difundir y transparentar a la comunidad el avance de las acciones en 
implementación; sistematizar la experiencia y obtener aprendizaje para la ejecución de este tipo de 
programas en otros territorios; reportar datos que faciliten y aporten a la gestión ambiental y social 
de los territorios y; reportar indicadores de distinta naturaleza (de avance, de impacto, etc.) que 
permitan visibilizar el desarrollo de los PRAS hasta su término y posterior a esto. 
 
Para apoyar todo este proceso, la etapa de implementación y seguimiento de los PRAS ha contemplado 
el desarrollo y/o actualización de un sitio web, que permite poner a disposición la información relativa 
al seguimiento de los PRAS, a fin de garantizar la transparencia de las acciones y facilitar el acceso y el 
conocimiento de la información que se va generando. Además, en esta etapa se debe considerar la 
mejora continua del PRAS incorporando, en forma paulatina, formas de medición del avance de la 
implementación de los Programas, según una metodología en base a indicadores. Es en este marco de 
acción que, considerando:  
 

i. La necesidad de monitorear, gestionar y reportar el estado de avance de los PRAS;  
ii. Las necesidades institucionales para una gestión más eficaz y eficiente de los recursos 

presupuestarios, y 
iii. Las indicaciones de procesos pendientes definidos en la metodología de los PRAS, el Ministerio 

del Medio Ambiente licitó el proyecto “Elaboración de Indicadores de los Programas para la 
Recuperación Ambiental y Social”, cuyo fin es la elaboración de indicadores de seguimiento 
de las medidas de solución asociadas a los componentes de la dimensión ambiental de los 
PRAS; es decir, aire, ruido, olores, agua, mar, paisaje y biodiversidad, que puedan ser 
desplegados y sociabilizados, de forma virtual, a través de una plataforma de gestión y 
visualización de estos indicadores, permitiendo la medición objetiva del avance de las medidas 
de solución, de manera gráfica y sencilla, y generando un nivel de reportabilidad a las 
comunidades. 

 
Para la elaboración de los indicadores fue preciso proponer y acordar ciertos criterios iniciales 
considerando, entre otros aspectos, la gran cantidad de información disponible; la diversidad de 
aspectos técnicos de actividades realizadas hasta la fecha y de actores involucrados en la 
implementación de las medidas y las definiciones de prioridades políticas/estratégicas asociadas al 
trabajo de los PRAS. Los criterios básicos adoptados fueron:  
 

i. Desarrollar “objetivos simplificados” para cada medida de solución de los PRAS, los que fueron 
obtenidos a partir de la lectura crítica del nombre de la medida solución, su descripción y sus 
resultados esperados, y considerando que representarán la bajada técnica de lo medular que 
se espera de las medidas de solución y;  

ii. Definir un número limitado y específico de “Actividades o Hitos Críticos de Avance”, que 
representarán las acciones específicas a desarrollar para concretar la implementación de las 
medidas de solución de los PRAS, permitiendo medir objetivamente el avance de esta 
implementación, a través de los valores que dicha ejecución aportará a los indicadores 
formulados. 
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Dentro del proceso, se ha priorizado el desarrollo de indicadores que permitan la medición en los 
ámbitos de eficacia y de desarrollo del proceso, lo cual, está reflejado en una propuesta de acciones 
centrales, una propuesta de ponderación por medida y una propuesta de ponderación por 
componente. 
 
Es importante tener en cuenta que la estructura de conformación propuesta y validada para los 
indicadores de las medidas ambientales de los PRAS y de la plataforma de gestión y visualización de 
indicadores que los acompaña, no es rígida; es decir, es una estructura flexible porque permite nuevas 
adecuaciones, ajustes y/o modificaciones para ir precisando, de mejor manera, lo que persiguen las 
medidas de solución, pero siempre en base al trabajo en iniciativas, actividades, programas y/o 
proyectos que, con una ejecución puntual o anual permanente, se han definido estratégicamente y 
transparentado como “Actividades o Hitos Críticos de Avance” a ser realizados, ya que son los 
progresos y las concreciones en estas diligencias, las que aportarán a la medición objetiva del avance 
de las medidas de los PRAS. Así también la estructura de indicadores propuestos, validados y acordados 
se puede ir re-definiendo y/o ajustando, en la medida que se vayan visualizando situaciones como 
complicaciones y/o imposibilidades de realizar determinadas actividades, y se haga necesario 
reemplazarlas por otras o; cuando se evidencien necesidades prácticas de incorporar iniciativas 
adicionales de demanda y/o ejecución más espontánea, y/o de aporte más ciudadano que permitan 
reflejar otros esfuerzos que buscan avanzar en la implementación de las medidas de solución (por 
ejemplo, las actuaciones de la Seremi de Medio Ambiente como secretaría técnica o coordinador del 
funcionamiento del CRAS) y; otras coyunturas. Al respecto, la necesidad permanente de 
adecuaciones/ajustes/modificaciones posibles de introducir con la estructura de indicadores señalada 
podría ocurrir, esto porque cambian las prioridades estratégicas o la forma de enfrentarlas; se 
presentan restricciones presupuestarias que van limitando la oportunidad de realizar tal o cual 
actividad de avance y/o; se manifiesta alguna situación específica que hace no pertinente el realizar 
determinada actividad, y se haga necesario modificarla. 
 
En concordancia con lo antes expuesto, y considerando que al Ministerio del Medio Ambiente se le ha 
encomendado la coordinación multisectorial de esta estrategia de intervención que son los PRAS, en 
las zonas de sacrificio ambiental, es preciso colocar al servicio de estos territorios todos los 
instrumentos de gestión ambiental entregados por la ley Nº19.300 sobre bases generales del medio 
ambiente. Esto, de tal manera que toda la oferta programática propia del Ministerio, y toda aquella 
oferta programática externa que coordine el Ministerio y sus respectivas Seremis con otros actores de 
la sociedad civil, las empresas de estas zonas y otros servicios públicos, pueda estar orientada a avanzar 
la implementación de las medidas de solución de los PRAS, a través de la ejecución de las “Actividades 
o Hitos Críticos de Avance” definidas para ello y, de esta manera, apoyar e impulsar la recuperación 
ambiental y social de los territorios. 
 
Por último, señalar que los indicadores de los componentes ambientales de los PRAS constituyen un 
mecanismo de medición concreto, que objetivará la implementación de las medidas de los PRAS según 
el grado de avance de las actividades o hitos definidos, lo cual representa un avance para la gestión de 
los Programas. En este momento, la estrategia y sus componentes involucrados se encuentran en un 
proceso normal de ajustes, atribuidos al proceso de instalación de las nuevas autoridades 
ministeriales, en concordancia con los compromisos que el programa de gobierno ha señalado para el 
trabajo en zonas de sacrificio ambiental, por lo que se espera la conclusión de este proceso para poner 
en marcha blanca la reportabilidad de la implementación de las medidas de solución de los Programas, 
en función de la plataforma de gestión y visualización de indicadores. 
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3. Principales Fuentes de contaminación 
 
De acuerdo con los antecedentes recabados durante la elaboración de los PRAS, se determinó que los 
territorios de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, comparten el hecho de ser zonas altamente 
industrializadas, con plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, fundiciones de cobre, entre 
otras instalaciones. En estas comunas, sus habitantes han tenido que convivir, durante décadas, con la 
emisión y descarga de distintos agentes contaminantes en el medio ambiente, soportando cargas de 
contaminación mucho mayores que el resto del país. Lo anterior, ha significado que la ciudadanía de 
estos territorios considere que sus comunas han sido abandonadas y sacrificadas en pro del desarrollo 
económico del resto del país1. 
 
Históricamente, las citadas comunas fueron escogidas para establecer una concentración de 
industrias, aprovechando las facilidades de instalar puertos seguros y ser zonas geográficamente 
estratégicas. En Chile, y como condición del proceso histórico de crecimiento del país antes señalado, 
la costa de Huasco, la bahía de Quintero y la bahía de Coronel, pasaron a convertirse en polos de 
desarrollo industrial que sin duda trajeron consecuencias positivas, por las oportunidades laborales 
que se abrieron para sus habitantes, pero sin embargo, y de la misma forma, estos territorios se 
transformaron en claros ejemplos de la complejidad de conciliar diversos intereses que se afectan 
entre sí, en un mismo territorio. A inicios de la ocupación industrial, la sociedad no estaba aún 
consciente de los efectos negativos de dicha ocupación industrial en el medio ambiente, ni tampoco 
había una legislación adecuada para determinar, prevenir ni tampoco enfrentar la diversidad de las 
externalidades negativas del funcionamiento de las actividades industriales. 
 
4. Acciones realizadas y su impacto en la reducción de los niveles de contaminación 

 
a. Territorio de Huasco: 

 
En el año 2023, y para continuar avanzando en la implementación de las medidas del PRAS de Huasco, 
el Ministerio del Medio Ambiente ha planificado trabajar iniciativas, actividades, programas, proyectos 
y/o convenios que son de su competencia directa, tales como: 

 
• Evaluación del caudal ecológico para la conservación de los ecosistemas acuáticos del río Huasco  
• Caracterización física, química y ecológica de la bahía de Huasco, ensenada de Chapaco y sector la 

lsla Guacolda. 
• Estudio de los antecedentes para la revisión del plan de prevención de Huasco y revisión de la 

norma de calidad del aire para material particulado sedimentable en la cuenca del rio Huasco. 
• Evaluación de pre-factibilidad de planta de compostaje para Huasco u alternativa de manejo para 

algún tipo de residuo en específico a definir. 
• Desarrollo de programa de capacitación para la comunidad de Huasco, en el marco del programa 

para la recuperación ambiental y social (PRAS), quinta etapa. 
• Ejecución del servicio de asistencia técnica y apoyo logístico para el funcionamiento de mesas o 

comisiones de trabajo y/o para la ejecución de reuniones y sesiones del CRAS, en el marco del 
proceso de ampliación de la gobernanza local y regional, y de actualización del PRAS de Huasco con 
la incorporación de nuevas medidas de TSEJ. 
 
 

 
1 Fuente: https://www.terram.cl/carbon/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/PLIEGO-PETICIONES.pdf 
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b. Territorio de Quintero-Puchuncaví: 

 
En el año 2023, y para continuar avanzando en la implementación de las medidas del PRAS de 
Quintero-Puchuncaví, el Ministerio del Medio Ambiente ha planificado trabajar iniciativas, actividades, 
programas, proyectos y/o convenios que son de su competencia directa, tales como: 

 
• Ejecución de inventario de emisiones en el marco de la revisión del instrumento de gestión 

ambiental: plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, 
Quintero y Puchuncaví, DS. N° 105/2018, del MMA. 

• Servicio de ejecución de curso e-learning sobre el plan de prevención y descontaminación 
atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, DS. N° 105/2018, del MMA, 
orientado a la comunidad de dichas comunas. 

• Ejecución de programa involucramiento comunitario establecido en el plan de prevención y 
descontaminación atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, DS. N° 
105/2018, del MMA. 

• Desarrollo de proyecto de restauración ecológica de espacios públicos. 
• Ejecución de convenios de transferencia de recursos del Ministerio del Medio Ambiente hacia 

diversas instituciones públicas, para: 
→ Diseñar y desarrollar proyecto de gestión integral de recuperación de suelos, a través de 

proyecto ambiental local y la implementación de medidas de disminución de la exposición a 
polvo con potencial presencia de contaminantes, en establecimientos públicos y/o viviendas en 
la comuna de Puchuncaví. Esto es un convenio de transferencia de recursos del Ministerio del 
Medio Ambiente a la municipalidad de Puchuncaví. 

→ Implementar un proyecto de restauración ecológica en el sector de área verde del PREMVAL-
Humedal los Maitenes, dela comuna de Puchuncaví. Esto es un convenio de transferencia de 
recursos del Ministerio del Medio Ambiente a la Universidad de Chile-Facultad de Ciencias 
Forestales. 

→ Implementación de Técnicas para Recuperación de Suelos Degradados y Fortalecimiento de 
Capacidades, en la comuna de Puchuncaví. Esto es un convenio de transferencia de recursos 
del Ministerio del Medio Ambiente a la Universidad de Playa Ancha. 

→ Diseñar y desarrollar un proyecto ambiental local de recuperación de suelos en la comuna de 
Quintero. Esto es un convenio de transferencia de recursos del Ministerio del Medio Ambiente 
a la municipalidad de Quintero, para la gestión integral de recuperación de suelos. 

• Instalación del proceso APELL en el territorio del PRAS de Quintero-Puchuncaví, destinado a la 
concientización y preparación ciudadana ante emergencias. 

• Desarrollo del programa de capacitación para la comunidad de Quintero y Puchuncaví, en el marco 
de su programa para la recuperación ambiental y social (PRAS), quinta etapa. 

• Generación de material educativo para los establecimientos educacionales municipalizados de las 
comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en el marco del programa para la recuperación 
ambiental y social (PRAS). 

• Puesta en valor y recuperación de Humedales a través del estudio “Imágenes delimitación 
Humedales Urbanos en la región de Valparaíso”. 

• Ejecución del servicio de asistencia técnica y apoyo logístico para el funcionamiento de mesas o 
comisiones de trabajo y/o para la ejecución de reuniones y sesiones del CRAS, en el marco del 
proceso de renovación de los consejeros y de actualización del PRAS de Quintero-Puchuncaví con 
la incorporación de nuevas medidas de TSEJ. 
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c. Territorio de Coronel: 

 
En el año 2023, y para continuar avanzando en la implementación de las medidas del PRAS de Coronel, 
el Ministerio del Medio Ambiente ha planificado trabajar iniciativas, actividades, programas, proyectos 
y/o convenios que son de su competencia directa, tales como: 

 
• Desarrollo de proceso participativo para la evaluación del riesgo frente al cambio climático en la 

región del Biobío y de nuevas cadenas de impacto a escala comunal. 
• Caracterización de las emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta 

en la región del Biobío, a nivel comunal, con énfasis en la comuna de Coronel. 
• Ejecución de campaña educativa para la difusión de las medidas del plan de prevención y 

descontaminación atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano. 
• Evaluación socio económica de la exposición de la población al ruido ambiental considerando el 

ruido generado desde carreteras y ferrocarriles, en la comuna de Coronel  
• Trabajar en el contexto de una red para el monitoreo continuo de ruido ambiental considerando el 

ruido generado desde carreteras y ferrocarriles, en la coronel de Coronel  
• Levantamiento complementario de información asociada al Golfo de Arauco, para aportar al 

proceso de elaboración de la norma secundaria de calidad ambiental para la protección de las aguas 
y sedimentos del Golfo de Arauco  

• Evaluación temporal y espacial del contenido de metales pesados en sedimentos del Golfo de 
Arauco 

• Propuesta de plan de gestión integral para el Humedal urbano Escuadrón-Quiñenco, de la comuna 
de Coronel  

• Propuesta de plan de ordenamiento y gestión territorial de la cuenca de la Laguna Quiñenco, de la 
comuna de Coronel  

• Diagnóstico de la biodiversidad marina de la costa de Coronel  
• Ejecución del plan de educación y difusión de los avances del programa para la recuperación 

ambiental y social de Coronel, en materia de medio ambiente, con énfasis en temas de 
biodiversidad, recursos hídricos, calidad del aire y otros  

• Desarrollo del programa de capacitación para la comunidad de Coronel, en el marco del programa 
para la recuperación ambiental y social (PRAS), quinta etapa  

• Ejecución del servicio de asistencia técnica y apoyo logístico para el funcionamiento de mesas o 
comisiones de trabajo y/o para la ejecución de reuniones y sesiones del CRAS, en el marco del 
proceso de ampliación de la gobernanza local y regional, y de actualización del PRAS de Coronel con 
la incorporación de nuevas medidas de TSEJ. 
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5. Recursos involucrados y cronogramas de trabajo 

 
En relación a los recursos asignados por la Ley de Presupuesto del año 2023, a continuación, se presentan las iniciativas a desarrollar:  
 

5.1 TERRITORIO HUASCO 
 
TERRITORIO HUASCO 

Actividad a Ejecutar/Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Evaluación del caudal ecológico para la conservación de los ecosistemas acuáticos del Río 
Huasco, región de Atacama 20.000.000 0 0 0% 

07-02-2023 07-12-2023 
B.1.7 Desarrollar los estudios necesarios para resguardar el caudal ecológico de los ecosistemas 
acuáticos de los humedales de Huasco 20.000.000 0 0 0% 
Estudio pre factibilidad de planta de compostaje para Huasco 25.000.000 0 0 0% 

21-04-2023 21-12-2023 B.1.7 Desarrollar los estudios necesarios para resguardar el caudal ecológico de los ecosistemas 
acuáticos de los humedales de Huasco. 25.000.000 0 0 0% 
Caracterización físico química de la bahía de Huasco, ensenada de Chapaco y sector la Isla 
Guacolda 

         
35.200.000  0 0 0% 

07-02-2023 07-12-2023 
C.1.1. Implementar una norma de calidad de agua secundaria en la Bahía de Chapaco, su zona 
circundante y sector la Isla 

         
35.200.000  0 0 0% 

Programa de Capacitación para las comunidades de Huasco, en el marco del programa PRAS, 
Quinta etapa 

         
30.000.000  0 0 0% 

02-03-2023 31-12-2023 G.2.2. Programa de capacitación y reciclaje inclusivo a escala comunal 
         

30.000.000  0 0 0% 
A.1.1. Capacitar en el uso de leña seca y crear cooperativa de secado de secado de leña que 
suministren, sequen, y distribuyan leña seca.   
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TERRITORIO HUASCO 

Actividad a Ejecutar/Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

A.2.2. Incrementar el conocimiento en la materia a través de capacitaciones sobre olores 
orientada a distintos actores. 

A.3.6. Programa de capacitación en la temática ruido dirigido a la comunidad de Coronel.   

Estudio Antecedentes PPA de Huasco y Norma MPS          
57.000.000  

              
57.000.000  0 0% 

2022 30-11-2023 
A.1.6 Iniciar un proceso gradual de revisión y actualización de normas ambientales de calidad de 
aire.  

         
57.000.000  57.000.000 0 0% 

Consulta Ciudadana Huasco 
           

8.400.000  3.836.483 2.332.720 28% 30-09-2022 30-06-2023 

Sesiones CRAS 
           

1.800.000  
                   

300.000  0 0% 27-03-2023 30-06-2023 

Gastos de Operación 4.000.000 0 0 0% 01-01-2023 31-12-2023 
Total general 181.400.000 61.136.483 2.332.720 1%     
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5.2 TERRITORIO QUINTERO- PUCHUNCAVÍ  

 
TERRITORIO QUINTERO-PUCHUNCAVÍ 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Transferencia convenio MMA - MUNIQUINTERO 1.500.000 1.500.000 0 0% 
2021 30-06-2023 I.1.5.Fortalecer las unidades de medio ambiente de las Municipalidades de Quintero y 

Puchuncaví.            1.500.000                  
1.500.000  0 0% 

Transferencia convenio MMA - MUNIPUCHUCANVI 4.500.000 4.500.000 0 0% 
2021 30-06-2023 I.1.5.Fortalecer las unidades de medio ambiente de las Municipalidades de Quintero y 

Puchuncaví. 
4.500.000 4.500.000 0 0% 

Transferencia convenio MMA - UCHILE 3.000.000 3.000.000 0 0% 
2021 30-06-2023 B.1.6.Evaluar la factibilidad legal, técnica, económica y social de la reforestación con bosque 

nativo, para mejorar la disponibilidad de agua.            3.000.000                  
3.000.000  0 

0% 
Transferencia convenio MMA - UPLA 3.000.000 3.000.000 0 0% 

2021 30-06-2023 D.1.4. Evaluar la factibilidad técnica, económica y social de implementar experiencias 
nacionales e internacionales de remediación de suelos en el territorio.            3.000.000                  

3.000.000  0 
0% 

Proyecto Restauración Ecológica Fase 2 38.000.000 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 
Implementación de un proceso para la gestión del riesgo de desastres señalada en el 
Programa de Concientización y Preparación para emergencias a Nivel Local, etapa 2 30.000.000 0 0 0% 31-03-2023 31-12-2023 
F.1.1 Creación de un procedimiento de emergencias coordinado (APELL) 30.000.000 0 0 0% 
Inventario de Emisiones 50.000.000 0 0 0% 01-05-2023 31-12-2023 
Programa Involucramiento comunitario 1.500.000 0 0 0% 01-05-2023 30-09-2023 

Servicio de ejecución curso e-learning orientado a la ciudadanía sobre el PDA Concón, 
quintero y Puchuncaví, en el marco del programa involucramiento comunitario 2023 

2.500.000 1.800.000 0 0% 
02-03-2023 30-09-2023 
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TERRITORIO QUINTERO-PUCHUNCAVÍ 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

A.1.7 Programa de capacitación sobre calidad del aire y de emisiones dirigido a residentes, 
autoridades locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros 

2.500.000 1.800.000 0 0% 
Plan comunicacional y GEC 5.000.000 0 0 0% 

01-04-2023 30-09-2023 A 1.7. Programa de capacitación sobre calidad del aire dirigido a residentes, autoridades 
locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros.  5.000.000 0 0 0% 
Plan comunicacional para la difusión y educación ambiental sobre medidas PRAS 11.040.000 11.040.000 0 0% 

01-04-2023 30-09-2023 A 1.7. Programa de capacitación sobre calidad del aire dirigido a residentes, autoridades 
locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros.  11.040.000 11.040.000 0 0% 
Programa de Capacitación para las comunidades de Quintero y Puchuncaví, en el marco 
del programa PRAS, Quinta etapa 30.000.000 0 0 0% 

06-03-2023 31-12-2023 A.1.7 Programa de capacitación sobre calidad del aire y de emisiones dirigido a residentes, 
autoridades locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros 

30.000.000 0 0 0% 
E.1.5 Elaborar un programa de educación y difusión sobre biodiversidad local y 
especialmente de las áreas relevantes para conservación 
Consultoría imágenes delimitación Humedales Urbanos Valparaíso 30.000.000 0 0 0% 12-07-2023 31-12-2023 
E.1.1 Puesta en valor y recuperación de humedales 30.000.000 0 0 0% 
Gastos de Operación 1.714.000 80.000 80.000 5% 01-01-2023 31-12-2023 

Seguimiento implementación PRAS               400.000  
                       

9.777  9.777 2% 01-01-2023 31-12-2023 

Total general 212.154.000 24.929.777 89.777 0%     
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5.3 TERRITORIO CORONEL  
 
TERRITORIO CORONEL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Caracterización de las emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de 
vida corta en la región del Biobío, a nivel comunal con énfasis en la comuna de Coronel 14.300.000 14.300.000 0 0% 

2022 30-04-2023 

A.1.3 Mejorar la calidad del aire y el sistema actual de monitoreo de la comuna de Coronel 14.300.000 14.300.000 0 0% 

Proceso participativo para la evaluación del riesgo frente al Cambio Climático en la región 
del Biobío y de nuevas cadenas de impacto a escala comunal en Coronel 10.800.000 10.800.000 0 0% 2022 30-08-2023 

Propuesta de ordenamiento y gestión territorial para la cuenca de la Laguna Quiñeco, 
Comuna de Coronel, provincia de Concepción 25.000.000 0 0 0% 

21-02-2023 31-12-2023 
E.1.1 Implementar un programa de puesta en valor, habilitación y recuperación de los 
humedales y del sistema hidrológico de Coronel. 25.000.000 0 0 0% 

Diagnóstico de la Biodiversidad costero marina de la comuna de Coronel 15.000.000 0 0 0% 
21-02-2023 31-12-2023 

E.1.3 Realizar un estudio de biodiversidad de la comuna de Coronel. 15.000.000 0 0 0% 

Propuesta de Plan de Gestión integral para el Humedal Urbano Escuadrón - Quiñeco, 
Comuna de Coronel, Provincia de Concepción 

10.000.000 0 0 0% 
21-02-2023 31-12-2023 

E.1.1 Implementar un programa de puesta en valor, habilitación y recuperación de los 
humedales y del sistema hidrológico de Coronel. 10.000.000 0 0 0% 

Gasto de Operación            2.500.000                     
730.145  3.990 0% 01-01-2023 31-12-2023 

Sesiones CRAS            3.500.000              1.785.000  0 0% 09-03-2023 31-05-2023 

Seminario y actividades educativas PRAS            3.000.000  0 0 0% 01-05-2023 30-06-2023 
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TERRITORIO CORONEL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

E.1.6. Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad.   
           3.000.000  0 0 0% 

Estrategia de Difusión y Educación Ambiental 27.285.600 27.285.600 13.642.800 50% 
2022 30-06-2023 

E 1.6. Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad          27.285.600               7.285.600      13.642.800  50% 
Elaboración e Impresión guías educativas            4.000.000  0 0 0% 

01-09-2023 30-11-2023 
E 1.6. Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad            4.000.000  

0 0 
0% 

Capacitación a la ciudadanía PRAS Coronel          30.000.000  0 0 0% 

09-03-2023 31-12-2023 
A.1.1 Capacitar en el uso de leña seca y crear cooperativas de secado de leña que 
suministren, sequen y distribuyan leña seca. 

         30.000.000  0 0 0% E.1.6 Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad. 
Apoyo profesional para la Elaboración de la NSCA Golfo Arauco          21.000.000  0 0 0% 01-04-2023 31-12-2023 

Contratar el servicio de levantamiento de información para estimar costos generados por 
la exposición al ruido ambiental.          15.000.000  

0 0 
0% 

01-05-2023 31-12-2023 
A.3.3 Medidas de Control del ruido para Fuentes Ferroviarias  

         15.000.000  
0 0 0% A.3.4 Medidas de Control del ruido para el Tránsito Vehicular. 

Contratar el servicio de monitoreo continuo de niveles de ruido ambiental          15.000.000  0 0 0% 
01-05-2023 31-12-2023 A.3.3 Medidas de Control del ruido para Fuentes Ferroviarias  

         15.000.000  
0 0 0% A.3.4 Medidas de Control del ruido para el Tránsito Vehicular. 

Evaluación temporal y espacial del contenido de metales pesados en sedimentos del Golfo 
de Arauco          30.000.000  30.000.000 0 0% 

13-02-2023 31-12-2023 
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TERRITORIO CORONEL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Campaña educativa para la difusión de las medidas del Plan de prevención y 
descontaminación atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano, del PRAS 
de Coronel            2.400.000  

               
2.400.000 0 0% 2022 31-10-2023 

A.1.1 Capacitar en el uso de leña seca y crear cooperativas de secado de leña que 
suministren, sequen y distribuyan leña seca.            2.400.000  

                
2.400.000  0 0% 

Total general 228.785.600 87.300.745 13.646.790 6,0%     
 
 
 
 
 

5.4 TERRITORIO TRANSVERSAL  
 

TERRITORIO TRANSVERSAL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Asistencia Técnica de acompañamiento en la Elaboración e Indicadores de los PRAS y su 
Reportabilidad 74.700.000 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 

Encuentro Nacional de puntos focales de la TSJ 5.000.000 0 0 0% 01-09-2023 31-12-2023 
Taller Medidas para los procesos PRAS 1.828.267 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 
Seminario N°3 - Recuperación Ambiental y Social con la mirada de la TSEJ 9.000.000 0 0 0% 01-05-2023 31-12-2023 
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TERRITORIO TRANSVERSAL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Estrategia Comunicacional Nacional de la TSEJ 24.500.000 0 0 0% 14-04-2023 31-12-2023 
Consulta Ciudadana 2023 Norma Emisión en las tres zonas vulnerables 3.199.830 0 0 0% 30-09-2023 31-12-2023 
Asesorías Normas NECT 34.400.000 0 0 0% 01-02-2023 31-12-2023 
Estudio Norma de Emisión COV 52.155.000 0 0 0% 

09-02-2023 31-12-2023 

A.1.6 Iniciar un proceso gradual de revisión y actualización de normas ambientales de 
calidad de aire 

52.155.000 0 0 0% A.1.2 Implementación, por parte de las fuentes emisoras, de las mejores tecnologías 
disponibles en sus procesos 

A.1.3 Mejorar la calidad del aire y el sistema actual de monitoreo de la comuna de Coronel 

Publicación Anteproyecto Norma Olores Pesquera en Diario Circulación Nacional 2.737.000 2.737.000 2.737.000 100% 
06-02-2023 28-02-2023 A 2.4. Proponer una nueva normativa para el sector Plantas Procesadoras de Productos del 

Mar. 2.737.000 2.737.000 2.737.000 100% 

Publicación en Diario Oficial de Anteproyecto de Norma de Olores Pesqueras 156.748 156.748 0 0% 
06-03-2023 30-04-2023 A 2.4. Proponer una nueva normativa para el sector Plantas Procesadoras de Productos del 

Mar. 156.748 156.748 0 0% 

Publicación Anteproyecto de Norma de Emisión de Ruido para Fuentes Fija Diario Oficial 135.233 135.233 0 0% 06-03-2023 30-04-2023 
Publicación Anteproyecto de Norma de Emisión de Ruido para Fuentes Fijas, elaborado a 
partir de la revisión del Decreto Supremo Nº 38, del 2011, del Ministerio del Medio 
Ambiente 

2.790.550 2.790.550 2.790.550 100% 06-03-2023 31-03-2023 

Asesoría jurídica en procesos de generación de instrumentos de gestión ambiental y en la 
elaboración y revisión de propuestas reglamentarias y legislativas, con énfasis en aquellas 
que inciden en los territorios ambientalmente vulnerables 

22.000.000 22.000.000 8.774.999 40% 01-02-2023 31-12-2023 
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TERRITORIO TRANSVERSAL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Publicaciones 500.000 0 0 0% 01-01-2023 31-12-2023 
Visitas Territorios 3.580.469 0   0% 01-01-2023 31-12-2023 
Gastos de Operación 11.608.941 179.973 0 0% 01-01-2023 31-12-2023 
Total general 248.292.038 27.999.504 14.302.549 6%     

 
 

5.5 OTROS TERRITORIOS VULNERABLES  
 
 
OTROS TERRITORIOS VULNERABLES   

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 
al 31 de marzo 

[$]  

Monto 
ejecutado al 
de 31 marzo 

[$] 

% 
Comprometido 

y/o Ejecutado  al 
31 de marzo [$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Plan de educación ambiental comunitaria comuna de TILTIL 28.710.000 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 

Gastos de Operación 8.537.362 317.509 8.209 0% 01-01-2023 31-12-2023 

Transición Socio Ecológica Justa 3.000.000     0% 01-01-2023 31-12-2023 
Total general 40.247.362 317.509 8.209 0%     
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