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Glosa N° 05: Zonas de sacrificio en Chile 

 

El Ministerio del Medio Ambiente informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado y a la Comisión de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, sobre los fondos estatales invertidos y de este 

Ministerio, en las denominadas zonas de sacrificio en Chile, orientados a generar descontaminación. 

Se deberán detallar indicadores, principales fuentes de contaminación, evaluaciones de recursos 

involucrados, y cronogramas de trabajo. Además, informar la efectividad de las acciones realizadas 

que logren la reducción de los niveles de contaminación. Este informe debe estar en un documento 

único, referido al tema en cuestión y deberá ser acompañado de su respectiva versión digital. 

 

 

1. Antecedentes 

 

En nuestro país existen ciertos territorios que concentran, de manera evidente, un grave deterioro de 

las matrices ambientales aire, agua y suelo, y de los ecosistemas marinos y terrestres, evidenciando 

problemas históricos, actuales y contingentes de contaminación ambiental y ecológica, los cuales se 

han visto agravados por la crisis climática. A este deterioro -con afectación a las personas-, se unen 

otros problemas como pobreza, escasez de fuentes laborales, bajo acceso a educación y salud, y otras 

dificultades sociales que se han acrecentado por la degradación ambiental de los territorios, 

provocando que estos se hayan empobrecido y sean considerados sacrificables en pro del desarrollo 

económico del resto del país, afectando negativamente la calidad de vida de sus habitantes. Todo esto, 

denota la existencia de un modelo vulnerable a la crisis climática y ecológica, centrado principalmente 

en actividades económicas extractivas y con una distribución desigual de la riqueza y de las cargas 

ambientales, lo que resulta urgente continuar enfrentando. 

 

Desde el año 2015 en adelante, el Ministerio del Medio Ambiente se ha hecho cargo de la situación de 

afección anterior, liderando el desarrollo de una política pública que pretende avanzar en un proceso 

de transformación profunda de recuperación ambiental y social de estos territorios ambientalmente 

vulnerables o auto denominados “zonas de sacrificio ambiental”, haciéndose cargo, de cara a la 

ciudadanía y de la mano de los propios actores de estos territorios, a través de la conformación de una 

gobernanza establecida para identificar aquellos problemas históricos, actuales y contingentes de 

contaminación ambiental y ecológica que se han visto agravados por la crisis climática, y de los 

conflictos socio-ambientales derivados de aquellos. Además, junto con identificar los principales 

problemas, la gobernanza logró definir y consensuar medidas de solución de forma que su 

implementación permita que los territorios transiten hacia una condición de transformación positiva, 

en todos sus aspectos, incorporando la justicia ambiental, social, y la equidad territorial en los objetivos 

de recuperación que tienen las acciones de esta política pública. Lo anterior, estableciendo instancias 

de participación y de diálogo democrático, armónico y de acuerdos permanentes entre los organismos 

del Estado, la Sociedad Civil, las Empresas y la Academia, teniendo un enfoque ciudadano de gestión 

ambiental regional y local permanente, donde el monitoreo, la reportabilidad y la comunicación 

oportuna de la información hacia los grupos de interés, es un factor relevante. Esta política pública 

construida en forma participativa, desde su diseño, ha sido denominada Programas para la 
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Recuperación Ambiental y Social (PRAS) en territorios Ambientalmente Vulnerables y, mediante una 

decisión política, se ha venido desarrollando en las comunas de Huasco, Quintero, Puchuncaví y 

Coronel. 

 

En la actualidad, los PRAS han sido reconocidos como experiencias de procesos de Transición 

Socioecológica Justa (TSEJ) 1, al concentrar esfuerzos mancomunados que buscan que estos territorios 

ambientalmente vulnerables avancen, decididamente, en procesos de recuperación ambiental y social, 

ampliamente participativos. De acuerdo con esto, los PRAS representan la hoja de ruta de los 

territorios de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, que está permitiendo orientar en ellos, las 

gestiones técnicas y políticas, y las inversiones públicas y privadas en el corto, mediano y largo plazo, 

con el fin de impulsar la TSEJ de las zonas de sacrificio ambiental, hacia espacios con comunidades 

resilientes, sectores productivos innovadores y sustentables, donde exista trabajo decente, se 

maximice el bienestar y salud de la población y se reestablezca el equilibrio ecológico del territorio, 

terminando así con el estigma de las auto denominadas zonas de sacrificio. Esto nos da el soporte para 

denominar a las medidas de solución de los PRAS como medidas de transición socioecológica justa en 

los territorios señalados.  

 

Desde sus orígenes, el proceso participativo de construcción de los PRAS consideró la participación 

amplia de las comunidades, basada en el dialogo y los acuerdos entre los diversos actores involucrados 

en las problemáticas socioambientales de los territorios permitiendo, a través de su gobernanza 

denominada Consejos para la Recuperación Ambiental y Social (CRAS), abordar una diversidad de 

ámbitos temáticos tales como aire, ruido, olores, agua, mar, suelo, paisaje y biodiversidad, educación, 

entre otros temas relevantes. Lo anterior, para conocer en detalle y consensuar la situación ambiental 

y social de estos territorios y con ello validar una batería de medidas de solución para avanzar en la 

resolución de los problemas identificados y priorizados por la misma gobernanza. 

 

El trabajo de elaboración de los PRAS concluyó, finalmente, con un documento o carta de navegación 

por cada territorio, donde se identifican y priorizan desafíos territoriales, objetivos de recuperación a 

alcanzar y medidas de recuperación a ser implementadas, agrupadas en componentes ambientales, 

sociales y también medidas transversales, todas las cuales responden a las aspiraciones de los 

ciudadanos de avanzar en una TSEJ de sus territorios. 

 

De acuerdo con lo anterior y actualmente en pleno desarrollo de la etapa de implementación y 

seguimiento de los PRAS, se están fortaleciendo las gobernanzas de los CRAS ampliando la 

conformación de estos comités locales de TSEJ. En cuanto a los representantes del sector público, se 

han considerado incorporar a las Secretarías Regionales Ministeriales que pudiesen actualmente faltar 

en los CRAS y que representan a las carteras ministeriales que forman parte del recientemente creado 

Comité Interministerial de TSEJ2 (Ministerios de Medio Ambiente; Energía; Desarrollo Social y Familia; 

                                                             
1 “el proceso que, a través del diálogo social y el empoderamiento colectivo, busca la transformación de la sociedad en una 
resiliente y equitativa, que pueda hacer frente a la crisis social, ecológica y climática”. En términos simples, la Transición 

Socioecológica Justa es el camino hacia una sociedad con justicia social, ambiental y equidad territorial, para lo que se requiere:  
i) que los sectores productivos sean innovadores y sustentables; ii) asegurar trabajo decente, la igualdad de género, la equidad 
territorial e intergeneracional, la resiliencia climática y la justicia social y ambiental y; iii) visualizar que la meta de l a TSEJ es el 

equilibrio ecológico y el bienestar físico, mental y social de las personas. 
2 DS. N°57, de fecha 11 de octubre de 2022, del Ministerio del Medio Ambiente, que “Crea Comité Interministerial de Transición 
Socioecológica Justa”. 
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Trabajo y Previsión Social; Economía, Fomento y Turismo; Minería; Salud; Mujer y Equidad de Género 

y; Educación). Del mismo modo se está creando, como parte de las gobernanzas de los CRAS, un 

consejo asesor integrado por representantes de las universidades regionales, del Consejo Consultivo 

Regional del Medio Ambiente, entre otros, de tal manera de contar con la más amplia participación de 

los actores de los territorios. 

 

Paralelamente al fortalecimiento de los CRAS, se ha proyectado iniciar un trabajo de actualización de 

las medidas contenidas en los PRAS, en el marco del nuevo escenario en que nos sitúa el retiro de los 

procesos productivos a carbón en Chile y sus metas para alcanzar la carbono neutralidad a más tardar 

al año 2050. Esta situación nos exige integrar nuevas temáticas de trabajo a los PRAS, robusteciéndolos 

con nuevas medidas de TSEJ teniendo en consideración, entre otros, los procesos de cambio de un 

modelo productivo antiguo y contaminante a una nueva matriz energética menos contaminante o 

verde; una estrategia de reconversión productiva para las zonas de sacrificio ambiental, bajo la cual se 

formalice la creación de puestos de trabajo decente, de alta productividad y bajo impacto ambiental; 

la crisis climática, con la definición de medidas de mitigación y adaptación para enfrentar este 

fenómeno y sus efectos y; la incorporación de una perspectiva de género que integre la igualdad de 

género en las organizaciones públicas y privadas de un país, en políticas centrales o locales, y en 

programas de servicios y sectoriales. 

 

Las medidas de TSEJ contenidas en los PRAS, separadas por componente clasificatorio, se muestran en 

las siguientes figuras para cada territorio: 

 

Para el territorio de Huasco, 

el PRAS contiene un total de 

67 medidas de TSEJ y éstas 

abordan las temáticas que 

se muestran en la figura. 

Del total de medidas, 37 

corresponden a medidas de 

la dimensión ambiental del 

PRAS, lo que representa el 

55% del total. 
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Para el territorio de 

Quintero-Puchuncaví, el 

PRAS contiene un total de 

123 medidas de TSEJ y éstas 

abordan las temáticas que 

se muestran en la figura. 

Del total de medidas, 54 

corresponden a medidas de 

la dimensión ambiental del 

PRAS, lo que representa el 

44% del total. 

 

 

Para el territorio de 

Coronel, el PRAS contiene 

un total de 95 medidas de 

TSEJ y éstas abordan las 

temáticas que se muestran 

en la figura. Del total de 

medidas, 51 corresponden 

a medidas de la dimensión 

ambiental del PRAS, lo que 

representa el 54% del total. 
 

 

Es importante mencionar que se ha desarrollado una evaluación por parte de la DIPRES, la que, junto 

con entregar recomendaciones para mejorar el desarrollo del Programa, ha concluido que la política 

pública que representa el PRAS representa la forma de enfrentar el problema socioambiental en los 

territorios ambientalmente vulnerables. En este sentido, el informe final de la evaluación de la DIPRES 

establece que "Como estrategia, el PRAS promueve un proceso de transformación de recuperación 

ambiental y social de los territorios ambientalmente vulnerables considerando a la ciudadanía, pues 

los actores de estos territorios ocupan un lugar central. Es así como se establecen instancias de 

participación que alcancen acuerdos permanentes entre los organismos del Estado, la Sociedad Civil, 

y las Empresas. A esto se le ha denominado enfoque ciudadano de gestión ambiental regional y local 

permanente, donde el monitoreo, la reportabilidad y la comunicación oportuna de la información 

hacia los grupos de interés es una parte del modelo de acción". 

 

De acuerdo con lo anterior y considerando el hecho de que anualmente el congreso nacional, a través 

de la Ley de Presupuestos del Sector Público, ha entregado recursos presupuestarios al Ministerio del 

Medio Ambiente para implementar el trabajo de los PRAS y otras medidas de mitigación o reparación 

para las comunas de Tocopilla, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Tiltil, Coronel y otros territorios 

vulnerables que se definan, es que en el año 2023 el Ministerio ha decidido iniciar la elaboración de 

nuevos PRAS; ahora, en la comuna de Tocopilla y en la comuna de Mejillones con el enfoque de la 

Transición Socioecológica Justa, los que se sumarán a las experiencias en plena implementación de 
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Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel. Todo lo anterior, en conjunto con un trabajo de coordinación 

intersectorial centralizado institucionalmente en el Comité Interministerial de TSEJ, que está 

permitiendo avanzar en la TSEJ de todos estos territorios, a través de su recuperación ambiental y 

social. 

 

 

2. Indicadores y evaluaciones 

 

Evaluar el grado de cumplimiento en el avance de las soluciones acordadas; evaluar los resultados en 

forma periódica e integrada; detectar problemas o incidentes que requieran re-definición o corrección 

oportuna para evitar retrasos o incumplimientos; difundir y transparentar a la comunidad el avance 

de las acciones en implementación; sistematizar la experiencia y obtener aprendizaje para la ejecución 

de este tipo de programas en otros territorios; reportar datos que faciliten y aporten a la gestión 

ambiental y social de los territorios y; reportar indicadores de distinta naturaleza (de avance, de 

impacto, etc.) que permitan visibilizar el desarrollo y la evolución de los PRAS, son actividades 

consideradas en la fase actual en la que se encuentran los Programas. 

 

Para apoyar todo este proceso, la etapa de implementación y seguimiento de los PRAS ha contemplado 

el desarrollo y/o actualización de un sitio web, que permite poner a disposición la información relativa 

al seguimiento de los PRAS, a fin de garantizar la transparencia de las acciones y facilitar el acceso y el 

conocimiento de la información que se va generando. Además, en esta etapa se debe considerar la 

mejora continua del PRAS incorporando, en forma paulatina, formas de medición del avance de la 

implementación de los Programas, según una metodología en base a indicadores. Es en este marco de 

acción que, considerando: i) la necesidad de monitorear, gestionar y reportar el estado de avance de 

los PRAS; ii) las necesidades institucionales para una gestión más eficaz y eficiente de los recursos 

presupuestarios y; iii) las indicaciones de procesos pendientes definidos en la metodología de los PRAS, 

el Ministerio del Medio Ambiente desarrolló el proyecto “Elaboración de Indicadores de los Programas 

para la Recuperación Ambiental y Social”, cuyo fin es la elaboración de indicadores de seguimiento de 

las medidas de solución asociadas a los componentes de la dimensión ambiental de los PRAS; es decir, 

aire, ruido, olores, agua, mar, paisaje y biodiversidad, que puedan ser desplegados y sociabilizados, de 

forma virtual, a través de una plataforma de gestión y visualización de estos indicadores, permitiendo 

la medición objetiva del avance de las medidas de solución, de manera gráfica y sencilla, y generando 

un nivel de re-portabilidad a las comunidades. 

 

Para la elaboración de los indicadores fue preciso proponer y acordar ciertos criterios iniciales 

considerando, entre otros aspectos, la gran cantidad de información disponible; la diversidad de 

aspectos técnicos de actividades realizadas hasta la fecha y de actores involucrados en la 

implementación de las medidas y; las definiciones de prioridades políticas/estratégicas asociadas al 

trabajo de los PRAS. Los criterios básicos adoptados fueron: i) desarrollar “objetivos simplificados” 

para cada medida de solución de los PRAS, los que fueron obtenidos a partir de la lectura crítica del 

nombre de la medida solución, su descripción y sus resultados esperados, y considerando que 

representan la bajada técnica de lo medular que se espera de las medidas de solución y; ii) definir un 

número limitado y específico de “Actividades o Hitos Críticos de Avance”, que representarán las 
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acciones específicas a desarrollar para concretar la implementación de las medidas de solución de los 

PRAS, permitiendo medir objetivamente el avance de esta implementación, a través de los valores que 

dicha ejecución aportará a los indicadores formulados. Dentro del proceso, se ha priorizado el 

desarrollo de indicadores que permiten la medición del avance del proceso considerando la propuesta 

de acciones centrales y la necesidad de definir una propuesta de ponderación por medida y una 

propuesta de ponderación por componente. 

 

Es importante tener en cuenta que la estructura de conformación propuesta y validada para los 

indicadores de las medidas ambientales de los PRAS y de la plataforma de gestión y visualización de 

indicadores que los acompaña, no es rígida; es decir, es una estructura flexible porque permite nuevas 

adecuaciones, ajustes y/o modificaciones para ir precisando, de mejor manera, lo que persiguen las 

medidas de solución, pero siempre en base al trabajo en iniciativas, actividades, programas y/o 

proyectos que, con una ejecución puntual o anual permanente, se han definido estratégicamente y 

transparentado como “Actividades o Hitos Críticos de Avance” a ser realizados, ya que son los 

progresos y las concreciones en estas diligencias, las que aportarán a la medición objetiva del avance 

de las medidas de los PRAS. Así también la estructura de indicadores propuestos, validados y acordados 

se puede ir re-definiendo y/o ajustando, en la medida que se vayan visualizando situaciones como 

complicaciones y/o imposibilidades de realizar determinadas actividades, y se haga necesario 

reemplazarlas por otras o; cuando se evidencien necesidades prácticas de incorporar iniciativas 

adicionales de demanda y/o ejecución más espontánea, y/o de aporte más ciudadano que permitan 

reflejar otros esfuerzos que buscan avanzar en la implementación de las medidas de solución (por 

ejemplo, las actuaciones de la Seremi de Medio Ambiente como secretaría técnica o coordinador del 

funcionamiento del CRAS) y; otras coyunturas. Al respecto, la necesidad permanente de 

adecuaciones/ajustes/modificaciones posibles de introducir con la estructura de indicadores señalada 

podría ocurrir, esto porque cambian las prioridades estratégicas o la forma de enfrentarlas; se 

presentan restricciones presupuestarias que van limitando la oportunidad de realizar tal o cual 

actividad de avance y/o; se manifiesta alguna situación específica que hace no pertinente el realizar 

determinada actividad, y se haga necesario modificarla. 

 

Junto con lo anterior, es importante señalar que el trabajo asociado al uso de indicadores de medición 

de los PRAS, y su gestión a través del uso de la plataforma de gestión y visualización, es un trabajo 

sumamente interesante y representa una tremenda oportunidad de desarrollo y de modernización de 

los PRAS, porque considera, por ejemplo, la necesidad de realizar gestiones de coordinación y apoyo 

técnico y político, con otras carteras ministeriales y servicios dependientes que tienen competencia en 

los PRAS. Esto, para definir sus propias “Actividades o Hitos Críticos de Avance” que permitan medir la 

implementación de otras medidas consideradas en los Programas. 

 

En concordancia con lo antes expuesto, y considerando que al Ministerio del Medio Ambiente se le ha 

encomendado la coordinación multisectorial de esta estrategia de intervención que son los PRAS, en 

las zonas de sacrificio ambiental, es preciso colocar al servicio de estos territorios todos los 

instrumentos de gestión ambiental entregados por la ley Nº19.300 sobre bases generales del medio 

ambiente. Esto, de tal manera que toda la oferta programática propia del Ministerio, y toda aquella 

oferta programática externa que coordine el Ministerio y sus respectivas Seremis con otros actores de 
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la sociedad civil, las empresas de estas zonas y otros servicios públicos, pueda estar orientada a avanzar 

la implementación de las medidas de solución de los PRAS, a través de la ejecución de las “Actividades 

o Hitos Críticos de Avance” definidas para ello y, de esta manera, apoyar e impulsar la recuperación 

ambiental y social de los territorios. 

 

Señalar, además, que los indicadores de los componentes ambientales de los PRAS constituyen un 

mecanismo de medición concreto que objetivará la implementación de las medidas de los PRAS, según 

el grado de avance de las actividades o hitos definidos, lo cual representa un progreso en la 

administración de los Programas. Complementariamente ha comenzado el trabajo de coordinación 

intersectorial inicialmente considerado para los PRAS, con otros actores involucrados en las medidas 

de solución, el que permitirá dar continuidad a la etapa de implementación y seguimiento de los 

Programas y vincularlos con la TSEJ, permitiendo recopilar y sistematizar información y/o definir 

actividades e indicadores para avanzar y medir la implementación otras de las medidas de solución, 

así como también visualizar un proceso de up-grade de la plataforma de gestión y visualización de los 

indicadores que nos permita ampliar los perfiles a nuevos potenciales reportadores del avance de las 

medidas y, en definitiva, convertirla en una multiplataforma para la gestión de las zonas o territorios 

ambientalmente vulnerables en TSEJ. 

 

 

3. Mecanismo de evaluación y forma de rendir cuenta del uso de estos recursos 

 

El mecanismo de evaluación del avance de las distintas iniciativas, actividades, proyectos, programas 

y/o convenios de transferencia, corresponde al cumplimiento de los hitos del proceso de desarrollo de 

los estudios y/o consultorías asociadas a ellos y, principalmente, a la entrega de los informes técnicos 

u otros productos intermedios y finales, y a la emisión de los respectivos memorándums de 

conformidad y aprobación técnica de los productos que, consecuentemente, darán curso a los 

correspondientes pagos de estos recursos, de acuerdo a lo establecido en las bases técnicas y 

administrativas que sustentan la adquisición de los respectivos bienes y/o servicios. 

 

Con relación a las formas de rendición de cuentas del uso de estos recursos, estas se ajustarán al 

cumplimento de las bases técnicas y administrativas de cada iniciativa. Los plazos de contratación y 

ejecución estarán determinados por la complejidad, temporalidad y plazos establecidos en las mismas 

bases de licitación, los cuales podrían extenderse al año 2024, considerando particularidades de los 

estudios. 

 

Respecto de las medidas a tomar a fin de acelerar la ejecución de las actividades anteriormente 

mencionadas, se informa que la unidad técnica y la oficina de planificación, presupuesto y control de 

gestión del Ministerio del Medio Ambiente, realizan el constante seguimiento de cada una de las 

iniciativas. Para ello, se informa y discute con las autoridades ministeriales y regionales, revisando la 

planificación inicialmente establecida y el desarrollo del proceso técnico, administrativo y 

presupuestario de las distintas iniciativas, actividades, proyectos, programas y/o convenios, para 

avanzar en la implementación de las medidas de solución en los distintos territorios ambientalmente 
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vulnerables y, de esta forma, poder contar con información oportuna para adoptar las correcciones 

necesarias en el breve plazo. 

 

 

4. Principales Fuentes de contaminación 

 

De acuerdo con los antecedentes recabados durante la elaboración de los PRAS, se determinó que los 

territorios de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, comparten el hecho de ser zonas altamente 

industrializadas, con plantas termoeléctricas a carbón y, en algunos casos, fundiciones de cobre, entre 

otras instalaciones. En estas comunas, sus habitantes han tenido que convivir, durante décadas, con la 

emisión y descarga de distintos agentes contaminantes en el medio ambiente, soportando cargas de 

contaminación mucho mayores que el resto del país. Lo anterior, ha significado que la ciudadanía de 

estos territorios considere que sus comunas han sido abandonadas y sacrificadas en pro del desarrollo 

económico del resto del país3. 

 

Históricamente, las citadas comunas fueron escogidas para establecer una concentración de 

industrias, aprovechando las facilidades de instalar puertos seguros y ser zonas geográficamente 

estratégicas. En Chile, y como condición del proceso histórico de crecimiento del país antes señalado, 

la costa de Huasco, la bahía de Quintero y la bahía de Coronel, pasaron a convertirse en polos de 

desarrollo industrial que, sin duda, trajeron consecuencias positivas por las oportunidades laborales 

que se abrieron para sus habitantes, pero sin embargo, y de la misma forma, estos territorios se 

transformaron en claros ejemplos de la complejidad de conciliar diversos intereses que se afectan 

entre sí, en un mismo territorio. A inicios de la ocupación industrial, la sociedad no estaba consciente 

aún de los efectos negativos de dicha industrialización masiva, en base a procesos productivos 

complejos con una matriz energética contaminante que comenzaba a impactar negativamente en el 

medio ambiente, ni tampoco había una legislación adecuada para prevenir, evaluar ni tampoco 

enfrentar la diversidad de las externalidades negativas del funcionamiento de dichas actividades 

industriales. 

 

 

5. Medidas de mitigación y/o reparación ejecutadas 

 

5.1. Territorio de Huasco: 

 

Durante el año 2023, y para continuar avanzando en la implementación de las medidas de TSEJ del 

PRAS de Huasco, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando iniciativas, actividades, 

programas, proyectos y/o convenios que son de su competencia directa, tales como: 

 

 Evaluación del caudal ecológico para la conservación de los ecosistemas acuáticos del río Huasco. 

 Caracterización física, química y ecológica de la bahía de Huasco, ensenada de Chapaco y sector la 

lsla Guacolda. 

                                                             
3 Fuente: https://www.terram.cl/carbon/wp-content/uploads/sites/2/2015/10/PLIEGO-PETICIONES.pdf 
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 Estudio de factibilidad para la implementación de una escombrera y planta de recuperación de 

residuos de construcción y demolición en la comuna de Huasco. 

 Estudio de los antecedentes para la revisión del plan de prevención de Huasco y revisión de la 

norma de calidad del aire para material particulado sedimentable en la cuenca del rio Huasco. 

 Desarrollo de programa de capacitación para la comunidad de Huasco, en el marco del programa 

para la recuperación ambiental y social (PRAS), quinta etapa. 

 Ejecución del servicio de asistencia técnica y apoyo logístico para el funcionamiento de mesas o 

comisiones de trabajo y/o para la ejecución de reuniones y sesiones del CRAS, en el marco del 

proceso de ampliación de la gobernanza local y regional, y de actualización del PRAS de Huasco con 

la incorporación de nuevas medidas de TSEJ. 

 

5.2. Territorio de Quintero-Puchuncaví: 

 

Durante el año 2023, y para continuar avanzando en la implementación de las medidas de TSEJ del 

PRAS de Quintero-Puchuncaví, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando iniciativas, 

actividades, programas, proyectos y/o convenios que son de su competencia directa, tales como:  

 

 Realizar una estimación de las emisiones que aportan las embarcaciones marítimas en la bahía de 

Quintero y definir acciones para minimizarlas. 

 Servicio de ejecución de curso e-learning sobre el plan de prevención y descontaminación 

atmosférica para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, DS. N° 105/2018, del MMA, 

orientado a la comunidad de dichas comunas. 

 Estudiar las técnicas y tecnologías de remediación de sedimentos marinos existentes y analizar su 

factibilidad de implementación en territorios priorizados por PRAS y el Comité interministerial de 

TSEJ. Esto, a través de un estudio de remediación de sedimentos marinos en territorios con 

Programas para la Recuperación Ambiental y Social. 

 Ejecución de convenios de transferencia de recursos del Ministerio del Medio Ambiente hacia 

diversas instituciones públicas, para: 

i. Diseñar y desarrollar proyecto de gestión integral de recuperación de suelos, a través de 

proyecto ambiental local y la implementación de medidas de disminución de la exposición a 

polvo con potencial presencia de contaminantes, en establecimientos públicos y/o viviendas en 

la comuna de Puchuncaví. Esto es un convenio de transferencia de recursos del Ministerio del 

Medio Ambiente a la municipalidad de Puchuncaví. 

ii. Implementar un proyecto de restauración ecológica en el sector de área verde del PREMVAL-

Humedal los Maitenes, de la comuna de Puchuncaví. Esto es un convenio de transferencia de 

recursos del Ministerio del Medio Ambiente a la Universidad de Chile-Facultad de Ciencias 

Forestales. 

iii. Implementación de Técnicas para Recuperación de Suelos Degradados y Fortalecimiento de 

Capacidades, en la comuna de Puchuncaví. Esto es un convenio de transferencia de recursos 

del Ministerio del Medio Ambiente a la Universidad de Playa Ancha.  

 Instalación del proceso APELL en el territorio del PRAS de Quintero-Puchuncaví, destinado a la 

concientización y preparación ciudadana ante emergencias. 
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 Desarrollo del programa de capacitación para la comunidad de Quintero y Puchuncaví, en el marco 

de su programa para la recuperación ambiental y social (PRAS), quinta etapa. 

 Generación de material educativo para los establecimientos educacionales municipalizados de las 

comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, en el marco del programa para la recuperación 

ambiental y social (PRAS). 

 Difusión radiofónica, comunicados de prensa y unidades de grabación de conversaciones, para 

Medidas de TSEJ del PRAS.  

 Ejecución del servicio de asistencia técnica y apoyo logístico para el funcionamiento de mesas o 

comisiones de trabajo y/o para la ejecución de reuniones y sesiones del CRAS, en el marco del 

proceso de renovación de los consejeros y de actualización del PRAS de Quintero-Puchuncaví con 

la incorporación de nuevas medidas de TSEJ. 

 

5.3. Territorio de Coronel: 

 

Durante el año 2023, y para continuar avanzando en la implementación de las medidas de TSEJ del 

PRAS de Coronel, el Ministerio del Medio Ambiente se encuentra trabajando iniciativas, actividades, 

programas, proyectos y/o convenios que son de su competencia directa, tales como:  

 

 Desarrollo de proceso participativo para la evaluación del riesgo frente al cambio climático en la 

región del Biobío y de nuevas cadenas de impacto a escala comunal. 

 Caracterización de las emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta 

en la región del Biobío, a nivel comunal, con énfasis en la comuna de Coronel. 

 Realizar una evaluación socioeconómica de la exposición y mitigación de los niveles de ruido 

generados por el tránsito vehicular y ferroviario en Coronel, actualizando los niveles de ruido 

generados por el tránsito vehicular y ferroviario en Coronel, estimando los impactos en salud 

generados por el ruido del tránsito vehicular y ferroviario sobre la población residente en sectores 

expuestos y, analizando costos y eficiencia de medidas de mitigación para población expuesta. 

 Realizar caracterizaciones físico-químicas en profundidad representativas de los sedimentos del 

Golfo de Arauco, para estimar la concentración basal (calidad natural), determinar las variaciones 

temporales y comprender la influencia de la actividad industrial y otras actividades antrópicas, 

sobre la concentración de metaloides y metales pesados en los sedimentos de los diversos sectores 

del Golfo de Arauco. Esto, a través de un estudio de evaluación temporal y espacial del contenido 

de metales pesados en sedimentos del Golfo de Arauco. 

 Apoyo al proceso de elaboración de instrumentos de gestión ambiental para componente agua en 

territorios con Programas para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS), comuna de Coronel, 

región del Biobío. 

 Proyecto de Biodiversidad PRAS_Humedales "Propuesta de Plan de Gestión Integral para el 

Humedal Urbano Escuadron-Quiñenco, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del 

Biobío". 

 Proyecto de Biodiversidad PRAS Cuencas Hídricas "Plan de Ordenamiento y Gestión Territorial de 

la Cuenca de la Laguna Quiñenco, Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío". 

 Proyecto de Biodiversidad PRAS_Ecosistemas "Diagnóstico de la Biodiversidad Costero Marina de 

la Comuna de Coronel, Provincia de Concepción, Región del Biobío". 
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 Ejecución del plan de educación y difusión de los avances del programa para la recuperación 

ambiental y social de Coronel, en materia de medio ambiente, con énfasis en temas de 

biodiversidad, recursos hídricos, calidad del aire y otros. 

 Desarrollo del programa de capacitación para la comunidad de Coronel, en el marco del programa 

para la recuperación ambiental y social (PRAS), quinta etapa. 

 Ejecución del servicio de asistencia técnica y apoyo logístico para el funcionamiento de mesas o 

comisiones de trabajo y/o para la ejecución de reuniones y sesiones del CRAS, en el marco del 

proceso de ampliación de la gobernanza local y regional, y de actualización del PRAS de Coronel con 

la incorporación de nuevas medidas de TSEJ. 

 

5.4. Territorio de Tocopilla: 

 

Para el territorio ambientalmente vulnerable de Tocopilla, el gobierno ha acordado priorizar el 

desarrollo de un plan local de TSEJ, que ha sido elaborado bajo la coordinación liderada por el 

Ministerio de Energía entre los años 2022 y primer semestre del año 2023, y que contiene propuestas 

de acciones de TSEJ trabajadas por el Comité Temático y el Comité Regional de Antofagasta, instancias 

que fueron creadas para este efecto.  

 

El citado Plan ha sido sometido a un proceso de consulta pública por parte del Ministerio de Energía, 

el que se encuentra actualmente corroborando validaciones pendientes y/o ciertos ajustes a las 

acciones contenidas en el plan local de TSEJ. Tomando como base las conclusiones de este trabajo del 

Ministerio de Energía, el Ministerio de Medio Ambiente asumirá el proceso de adaptar el citado plan 

para elaborar e implementar el Plan para la Recuperación Ambiental y Social de Tocopilla, con enfoque 

de Transición Socio Ecológica Justa, lo que es imprescindible para poder llevar a cabo un proceso 

exitoso de implementación de la política pública que representan los PRAS. En este sentido, y tal como 

ha ocurrido con los PRAS de Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, el nuevo PRAS en Tocopilla, 

definirá y priorizará problemas ambientales, sociales y transversales, definirá y validará objetivos de 

recuperación y medidas de TSEJ que avanzarán el proceso de transformación de la comuna, sobre la 

base de su recuperación ambiental y social. De esta manera, parte de los recursos de la Glosa PRAS de 

la Ley de Presupuestos, podrán ser utilizados en los próximos años para la ejecución de servicios de 

asistencia técnica y apoyo logístico en el marco de la implementación del PRAS de Tocopilla, así como 

también la ejecución de medidas de mitigación y reparación de competencia del Ministerio del Medio 

Ambiente que pueda establecer la hoja de ruta que representará el PRAS de Tocopilla. 

 

5.5. Territorio de Tiltil: 

 

El Ministerio del Medio Ambiente, a través de la Seremi de Medio Ambiente de la Región 

Metropolitana, contempla diseñar, implementar y ejecutar un Programa de Educación Ambiental para 

la Transición Socio ecológica Justa de Tiltil, el cual se espera desarrollar en la Escuela Básica G N°352 

Plazuela de Polpaico de Tiltil y deberá considerar, dentro de todo el proceso que involucre este 

Programa, acciones de educación ambiental y participación de la comunidad educativa de este 

establecimiento educacional, con elementos teóricos y prácticos de modo de instalar capacidades 

técnicas en la comunidad educativa. Además, debe considerar en su estructura aspectos de la realidad 
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local para que sea pertinente y brinde una solución ambiental a escala del establecimiento 

educacional, de la mano del concepto de la TSEJ, así como también la realización de una jornada 

participativa con la comunidad educativa y la difusión de la ejecución del Programa de Educación 

Ambiental para la Transición Socio ecológica Justa de Tiltil. 
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6. Recursos involucrados y cronogramas de trabajo 

 

En relación a los recursos asignados por la Ley de Presupuesto del año 2023, a continuación, se presentan las iniciativas a desarrollar:  

 

6.1 TERRITORIO HUASCO 

 

TERRITORIO HUASCO 

Actividad a Ejecutar/Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Evaluación del caudal ecológico para la conservación de los ecosistemas acuáticos del Río 
Huasco, región de Atacama 19.740.000 19.740.000 0 0% 

07-02-2023 07-12-2023 
B.1.7 Desarrollar los estudios necesarios para resguardar el caudal ecológico de los 
ecosistemas acuáticos de los humedales de Huasco 19.740.000 19.740.000 0 0% 

Estudio pre factibilidad de planta de compostaje para Huasco 25.000.000 0 0 0% 
21-04-2023 21-12-2023 B.1.7 Desarrollar los estudios necesarios para resguardar el caudal ecológico de los 

ecosistemas acuáticos de los humedales de Huasco. 25.000.000 0 0 0% 
Caracterización físico química de la bahía de Huasco, ensenada de Chapaco y sector la Isla 
Guacolda        35.200.000  0 0 0% 

07-02-2023 07-12-2023 
C.1.1. Implementar una norma de calidad de agua secundaria en la Bahía de Chapaco, su 
zona circundante y sector la Isla         35.200.000  0 0 0% 

Programa de Capacitación para las comunidades de Huasco, en el marco del programa 
PRAS, Quinta etapa        27.500.000  27.500.000 13.750.000 50% 

02-03-2023 31-12-2023 G.2.2. Programa de capacitación y reciclaje inclusivo a escala comunal 

       27.500.000  27.500.000 13.750.000 50% 

A.1.1. Capacitar en el uso de leña seca y crear cooperativa de secado de secado de leña que 
suministren, sequen, y distribuyan leña seca.   
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TERRITORIO HUASCO 

Actividad a Ejecutar/Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

A.2.2. Incrementar el conocimiento en la materia a través de capacitaciones sobre olores 
orientada a distintos actores. 

A.3.6. Programa de capacitación en la temática ruido dirigido a la comunidad de Coronel.   

Estudio Antecedentes PPA de Huasco y Norma MPS 
                 

57.000.000  
            

57.000.000  28.500.000 50% 
2022 30-11-2023 

A.1.6 Iniciar un proceso gradual de revisión y actualización de normas ambientales de 
calidad de aire.  

                 
57.000.000  57.000.000 28.500.000 50% 

Consulta Ciudadana Huasco        18.751.877  11.788.077 7.083.238 38% 30-09-2022 31-12-2023 

Sesiones CRAS           1.650.000               527.499  227.499 14% 27-03-2023 31-12-2023 

Gastos de Operación 4.350.000 215.390 0 0% 01-01-2023 31-12-2023 

Total general 189.191.877 116.770.966 49.560.737 26%     
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6.2 TERRITORIO QUINTERO- PUCHUNCAVÍ  

 

 

TERRITORIO QUINTERO-PUCHUNCAVÍ 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 
2023 

Transferencia convenio MMA - MUNIQUINTERO4 0 0 0 0% 

2021 30-06-2023 I.1.5.Fortalecer las unidades de medio ambiente de las Municipalidades de Quintero y 
Puchuncaví. 

                                     
-  

                                
-  

0 0% 

Transferencia convenio MMA - MUNIPUCHUCANVI 4.500.000 4.500.000 4.500.000 100% 

2021 30-06-2023 I.1.5.Fortalecer las unidades de medio ambiente de las Municipalidades de Quintero y 
Puchuncaví. 

4.500.000 4.500.000 4.500.000 100% 

Transferencia convenio MMA - UCHILE 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100% 

2021 30-06-2023 B.1.6.Evaluar la factibilidad legal, técnica, económica y social de la reforestación con bosque 
nativo, para mejorar la disponibilidad de agua. 

                    
3.000.000  

               
3.000.000  

3.000.000 
100% 

Transferencia convenio MMA - UPLA 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100% 
2021 30-06-2023 D.1.4. Evaluar la factibilidad técnica, económica y social de implementar experiencias 

nacionales e internacionales de remediación de suelos en el territorio. 
          3.000.000           3.000.000  3.000.000 

100% 

Proyecto Restauración Ecológica Fase 2 38.000.000 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 

Implementación de un proceso para la gestión del riesgo de desastres señalada en el 
Programa de Concientización y Preparación para emergencias a Nivel Local, etapa 2 7.995.000 7.995.000 0 0% 31-03-2023 31-12-2023 

F.1.1 Creación de un procedimiento de emergencias coordinado (APELL) 7.995.000 7.995.000 0 0% 

                                                             
4 Contrato con cierre anticipado, finaliza las actividades y se rebajan recursos 
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TERRITORIO QUINTERO-PUCHUNCAVÍ 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Diseño de un Plan Estratégico para las redes de alcantarillado en las comunas de Quintero 
y Puchuncaví que permita evitar episodios de olores molestos 20.000.000 0 0 0% 

14-07-2023 31-12-2023 

Estimación de las emisiones producidas por las embarcaciones marítimas en la Bahía de 
Quintero 29.994.000 9.998.000 0 0% 

01-05-2023 31-12-2023 

Programa Involucramiento comunitario 1.500.000 0 0 0% 30-10-2023 31-12-2023 

Servicio de ejecución curso e-learning orientado a la ciudadanía sobre el PDA Concón, 
quintero y Puchuncaví, en el marco del programa involucramiento comunitario 2023 1.800.000 1.800.000 1.800.000 100% 

02-03-2023 30-09-2023 
A.1.7 Programa de capacitación sobre calidad del aire y de emisiones dirigido a residentes, 
autoridades locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros 1.800.000 1.800.000 1.800.000 100% 

Plan comunicacional y GEC 4.764.249 4.764.249 4.764.249 100% 

01-04-2023 30-09-2023 A 1.7. Programa de capacitación sobre calidad del aire dirigido a residentes, autoridades 
locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros.  4.764.249 4.764.249 4.764.249 100% 

Plan comunicacional para la difusión y educación ambiental sobre medidas PRAS 11.040.000 11.040.000 11.040.000 100% 
01-04-2023 30-09-2023 A 1.7. Programa de capacitación sobre calidad del aire dirigido a residentes, autoridades 

locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros.  11.040.000 11.040.000 11.040.000 100% 
Programa de Capacitación para las comunidades de Quintero y Puchuncaví, en el marco 
del programa PRAS, Quinta etapa 26.850.000 26.850.000 13.425.000 50% 

06-03-2023 31-12-2023 
A.1.7 Programa de capacitación sobre calidad del aire y de emisiones dirigido a residentes, 
autoridades locales, profesores, dirigentes vecinales, operarios industriales y otros 

26.850.000 26.850.000 13.425.000 50% 

E.1.5 Elaborar un programa de educación y difusión sobre biodiversidad local y 
especialmente de las áreas relevantes para conservación 

Consultoría imágenes delimitación Humedales Urbanos Valparaíso 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100% 
01-04-2023 30-09-2023 

E.1.1 Puesta en valor y recuperación de humedales 30.000.000 30.000.000 30.000.000 100% 
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TERRITORIO QUINTERO-PUCHUNCAVÍ 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Gastos de Operación 2.714.000 1.587.706 598.816 22% 01-01-2023 31-12-2023 

Seguimiento implementación PRAS              400.000                 61.390  61.390 15% 01-01-2023 31-12-2023 

Total general 185.557.249 104.596.345 72.189.455 39%     
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6.3 TERRITORIO CORONEL  

 

TERRITORIO CORONEL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente Monto 

Comprometido 
al 30 de 

septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Caracterización de las emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de 
vida corta en la región del Biobío, a nivel comunal con énfasis en la comuna de Coronel 

14.300.000 14.300.000 10.000.000 70% 
2022 31-12-2023 

A.1.3 Mejorar la calidad del aire y el sistema actual de monitoreo de la comuna de Coronel 14.300.000 14.300.000 10.000.000 70% 

Proceso participativo para la evaluación del riesgo frente al Cambio Climático en la región 
del Biobío y de nuevas cadenas de impacto a escala comunal en Coronel 

10.800.000 10.800.000 0 0% 2022 31-12-2023 

Propuesta de ordenamiento y gestión territorial para la cuenca de la Laguna Quiñeco, 
Comuna de Coronel, provincia de Concepción 

24.939.254 24.939.254 0 0% 

21-02-2023 31-12-2023 
E.1.1 Implementar un programa de puesta en valor, habilitación y recuperación de los 
humedales y del sistema hidrológico de Coronel. 

24.939.254 24.939.254 0 0% 

Diagnóstico de la Biodiversidad costero marina de la comuna de Coronel 14.500.000 14.500.000 0 0% 
21-02-2023 31-12-2023 

E.1.3 Realizar un estudio de biodiversidad de la comuna de Coronel. 14.500.000 14.500.000 0 0% 

Propuesta de Plan de Gestión integral para el Humedal Urbano Escuadrón - Quiñeco, 
Comuna de Coronel, Provincia de Concepción 

9.500.000 9.500.000 0 0% 

21-02-2023 31-12-2023 
E.1.1 Implementar un programa de puesta en valor, habilitación y recuperación de los 
humedales y del sistema hidrológico de Coronel. 

9.500.000 9.500.000 0 0% 

Gasto de Operación           2.500.000            1.900.777  675.532 27% 01-01-2023 31-12-2023 

Sesiones CRAS           1.785.000            1.785.000  1.071.000 60% 09-03-2023 31-12-2023 

Seminario y actividades educativas PRAS           3.000.000  0 0 0% 01-05-2023 31-12-2023 
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TERRITORIO CORONEL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

E.1.6. Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad.             3.000.000  0 0 0% 

Estrategia de Difusión y Educación Ambiental 27.285.600 27.285.600 27.285.600 100% 
2022 30-06-2023 

E 1.6. Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad         27.285.600          27.285.600  
           
27.285.600  100% 

Elaboración e Impresión guías educativas           4.000.000  0 0 0% 
01-09-2023 30-11-2023 

E 1.6. Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad           4.000.000  0 0 0% 

Capacitación a la ciudadanía PRAS Coronel        26.450.000  26.450.000 0 0% 

09-03-2023 31-12-2023 A.1.1 Capacitar en el uso de leña seca y crear cooperativas de secado de leña que 
suministren, sequen y distribuyan leña seca. 

        26.450.000  26.450.000 0 0% E.1.6 Elaborar un programa de educación y difusión sobre medio ambiente y biodiversidad. 

Apoyo al proceso de elaboración de instrumentos de gestión ambiental para componente 
agua en territorios con Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS), Comuna de 
Coronel, Región de Biobío        10.500.000  0 0 0% 

01-04-2023 31-12-2023 

Actualización y Evaluación Socioeconómica de los Niveles de Ruido en la Comuna de 
Coronel        20.400.000  

0 0 
0% 

04-07-2023 31-12-2023 
A.3.3 Medidas de Control del ruido para Fuentes Ferroviarias  

        20.400.000  
0 0 0% A.3.4 Medidas de Control del ruido para el Tránsito Vehicular. 

Evaluación temporal y espacial del contenido de metales pesados en sedimentos del Golfo 
de Arauco       12.858.000  0 0 0% 

13-02-2023 31-12-2023 

Campaña educativa para la difusión de las medidas del Plan de prevención y 
descontaminación atmosférica para las comunas de Concepción Metropolitano, del PRAS 
de Coronel           2.400.000            2.400.000  0 0% 

2022 31-10-2023 
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TERRITORIO CORONEL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 
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[$] 
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Inicio 
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Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

A.1.1 Capacitar en el uso de leña seca y crear cooperativas de secado de leña que 
suministren, sequen y distribuyan leña seca.           2.400.000            2.400.000  0 0% 

Total general 185.217.854 133.860.631 39.032.132 21,1%     
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6.4 TERRITORIO TRANSVERSAL  

 

TERRITORIO TRANSVERSAL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Asistencia Técnica de acompañamiento en la Elaboración e Indicadores de los PRAS y su 
Reportabilidad 

74.700.000 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 

Apoyo logístico para la realización de encuentro nacional de puntos focales y contrapartes 
regionales de los PRAS en territorios vulnerables 

6.500.000 0 0 0% 01-09-2023 31-12-2023 

Taller Medidas para los procesos PRAS 1.828.267 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 

Seminario N°3 - Recuperación Ambiental y Social con la mirada de la TSEJ 7.500.000 0 0 0% 01-05-2023 31-12-2023 

Estrategia Comunicacional Nacional de la TSEJ 24.500.000 0 0 0% 14-04-2023 31-12-2023 

Remediación de Sedimentos Marinos en territorios con Programa de Recuperación 
Ambiental y Social (PRAS) 

10.000.000       12-07-2023 31-12-2023 

Asesorías Normas NECT 34.200.000 34.200.000 13.680.000 40% 01-02-2023 31-12-2023 

Estudio Norma de Emisión COV 52.155.000 52.155.000 15.646.500 30% 

09-02-2023 31-12-2023 

A.1.6 Iniciar un proceso gradual de revisión y actualización de normas ambientales de 
calidad de aire 

52.155.000 52.155.000 15.646.500 30% 
A.1.2 Implementación, por parte de las fuentes emisoras, de las mejores tecnologías 
disponibles en sus procesos 

A.1.3 Mejorar la calidad del aire y el sistema actual de monitoreo de la comuna de Coronel 

Publicación Anteproyecto Norma Olores Pesquera en Diario Circulación Nacional 2.737.000 2.737.000 2.737.000 100% 
06-02-2023 28-02-2023 A 2.4. Proponer una nueva normativa para el sector Plantas Procesadoras de Productos del 

Mar. 
2.737.000 2.737.000 2.737.000 100% 

Publicación en Diario Oficial de Anteproyecto de Norma de Olores Pesqueras 156.748 156.748 156.748 100% 06-03-2023 30-04-2023 
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TERRITORIO TRANSVERSAL 

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 
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y/o Ejecutado  al  
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[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

A 2.4. Proponer una nueva normativa para el sector Plantas Procesadoras de Productos del 
Mar. 

156.748 156.748 156.748 100% 

Publicación Anteproyecto de Norma de Emisión de Ruido para Fuentes Fija Diario Oficial 135.233 135.233 135.233 100% 06-03-2023 30-04-2023 

Publicación Anteproyecto de Norma de Emisión de Ruido para Fuentes Fijas, elaborado a 
partir de la revisión del Decreto Supremo Nº 38, del 2011, del Ministerio del Medio 
Ambiente 

2.790.550 2.790.550 2.790.550 100% 06-03-2023 31-03-2023 

Asesoría jurídica en procesos de generación de instrumentos de gestión ambiental y en la 
elaboración y revisión de propuestas reglamentarias y legislativas, con énfasis en aquellas 
que inciden en los territorios ambientalmente vulnerables 

22.000.000 17.283.330 17.283.330 79% 01-02-2023 31-12-2023 

Publicaciones 700.000 139.602 139.602 20% 01-01-2023 31-12-2023 

Visitas Territorios 3.580.469 2.101.881 2.100.201 59% 01-01-2023 31-12-2023 

Gastos de Operación 13.658.941 4.366.784 4.158.005 30% 01-01-2023 31-12-2023 

Total general 257.142.208 116.066.128 58.827.169 23%     
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6.5 OTROS TERRITORIOS VULNERABLES  

 

 

OTROS TERRITORIOS VULNERABLES   

Actividad a Ejecutar/ N° Ficha/ Medida PRAS 

Presupuesto 
Vigente 

Monto 
Comprometido 

al 30 de 
septiembre [$]  

Monto 
ejecutado al de  

30 de 
septiembre  [$] 

% Comprometido 
y/o Ejecutado  al  
30 de septiembre  

[$] 

Plazo de 
Inicio 

Planificado 

Plazo de 
Término 

Planificado 2023 

Plan de educación ambiental comunitaria comuna de TILTIL 28.710.000 0 0 0% 30-05-2023 31-12-2023 

Gastos de Operación 61.841.062 932.781 932.781 2% 01-01-2023 31-12-2023 

Transición Socio Ecológica Justa 3.218.750     0% 01-01-2023 31-12-2023 

Total general 93.769.812 932.781 932.781 1%     

 


